



Tópicos Especiais em Gerenciamento de Projetos

Lista 05 - Ciclo de Vida

1 - Defina Ciclo de Vida do Projeto.

2 - Defina Ciclo de Vida do gerenciamento do Projeto.

3 - Explique e exemplifique, como apresentado em sala, o que chamamos de Planejamento Incremental.

4 - A afirmação: “Não existe um ciclo de vida de projeto certo ou errado mas sim o mais adequado para cada situação” é verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique.

5 - A afirmação: “Cada projeto tem um ciclo de vida de projeto diferente porém todo projeto tem o mesmo ciclo de vida de gerenciamento” é verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique.

6 - Quantos e quais grupos de processos existem, segundo o PMI, conforme apresentado em sala, no Ciclo de Vida do Gerenciamento do Projeto?

7 - Quantas fases (no mínimo) devem constituir o Ciclo de Vida do Projeto?

8 - Quais os grupos de processos do ciclo de vida do gerenciamento do Projeto:

- [a] - Concepção, Planejamento, Implementação, Correção e Conclusão.
- [b] - Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Fechamento.
- [c] - Viabilidade, Planejamento, Desenho, Implantação e Entrega/Aceitação.
- [d] - Nenhuma das respostas acima.

9 - Processos podem ser orientados:

- [a] - A Qualidade e Escopo
- [b] - Ao Tempo e ao Custo
- [c] - A Produtos e Projetos
- [d] - A Pessoas e Escopo

10 - Um processo é:

- [a] - Um conjunto de ferramentas e técnicas
- [b] - Uma série de ações que geram um resultado
- [c] - Um conjunto organizado das metodologias das áreas de conhecimento
- [d] - Um subprojeto do projeto

11 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Iniciação?

12 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Planejamento?

13 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Execução?

14 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Controle?

15 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Encerramento?

[LIVRO TEXTO] - Questões para Discussão – Capítulo 3 – Questões: 1, 2 e 3