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PROJETO 
CICLO DE VIDA DO 
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•  A conclusão de uma fase é geralmente marcada pela 
revisão dos principais subprodutos e pela avaliação 
do desempenho do projeto até o momento, tendo em 
vista: 
–  determinar se o projeto deve continuar na sua 

próxima fase 
–  detectar e corrigir erros a um custo aceitável. 

•  Estas revisões de fim de fase são comumente 
denominadas saídas de fase (phase exits), 
passagens de estágio (stage gates) ou pontos de 
término (kill points).  
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PROJETO 
CICLO DE VIDA DO 

GERENCIAMENTO 
CICLO DE VIDA DO 

DO PROJETO 

X 

Descreve o que  deverá ser feito para 
executar o trabalho no projeto.  

Ex.: Construção: Viabilidade, 
Planejamento, Desenho do Projeto, 
Produção, Entrega e Aceitação, Início das 
Atividades 
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Descreve o que deverá ser feito para 
gerenciar o projeto e engloba:  

Iniciação, Planejamento, Execução, 
Controle e Encerramento 
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PROCESSOS 
e GRUPOS 

DE PROCESSOS DO GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS 
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Os projetos são compostos de processos. Um 
processo é “uma série de ações que geram 
um resultado”. 
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Os grupos de processos da gerência de projetos 
não são separados ou descontínuos, nem 
acontecem uma única vez durante todo o projeto, 
eles são formados por atividades que se 
sobrepõem, ocorrendo em intensidades variáveis ao 
longo de cada fase do projeto. 

Planejamento e Design 

Construção 
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