
 

 

 

 

 

Lista 05 - Ciclo de Vida 

1 - Defina Ciclo de Vida do Projeto. 

2 - Defina Ciclo de Vida do gerenciamento do Projeto. 

3 - Explique e exemplifique, como apresentado em sala, o que chamamos de Planejamento Incremental. 

4 - A afirmação: “Não existe um ciclo de vida de projeto certo ou errado mas sim o mais adequado para cada 
situação” é verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique. 

5 - A afirmação: “Cada projeto tem um ciclo de vida de projeto diferente porém todo projeto tem o mesmo 
ciclo de vida de gerenciamento” é verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique. 

6 - Quantos e quais grupos de processos existem, segundo o PMI, conforme apresentado em sala, no Ciclo 
de Vida do Gerenciamento do Projeto? 

7 - Quantas fases (no mínimo) devem constituir o Ciclo de Vida do Projeto? 

8 - Quais os grupos de processos do ciclo de vida do gerenciamento do Projeto: 

[ a ] - Concepção, Planejamento, Implementação, Correção e Conclusão. 

[ b ] - Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Fechamento. 

[ c ] - Viabilidade, Planejamento, Desenho, Implantação e Entrega/Aceitação. 

[ d ] - Nenhuma das respostas acima. 

 

9 - Processos podem ser orientados: 

[ a ] - A Qualidade e Escopo 

[ b ] - Ao Tempo e ao Custo 

[ c ] - A Produtos e Projetos 

[ d ] - A Pessoas e Escopo 
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10 - Um processo é: 

[ a ] - Um conjunto de ferramentas e técnicas 

[ b ] - Uma série de ações que geram um resultado 

[ c ] - Um conjunto organizado das metodologias das áreas de conhecimento 

[ d ] - Um subprojeto do projeto 

 

11 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Iniciação? 

12 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Planejamento? 

13 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Execução? 

14 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Controle? 

15 – Qual o objetivo do Grupo de Processos de Encerramento? 

 

 

 

[LIVRO TEXTO] - Questões para Discussão – Capítulo 3 – Questões: 1, 2 e 3 

 


