Topicos Especiais em
Universidade Gerenciamento de Projetos

Veiga de Almeida

Lista 05 - Ciclo de Vida

1 - Defina Ciclo de Vida do Projeto.

2 - Defina Ciclo de Vida do gerenciamento do Projeto.

3 - Explique e exemplifique, como apresentado em sala, 0 que chamamos de Planejamento Incremental.

4 - A afirmagéo: “N&o existe um ciclo de vida de projeto certo ou errado mas sim o mais adequado para cada
situagéo” € verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique.

5 - A afirmagao: “Cada projeto tem um ciclo de vida de projeto diferente porém todo projeto tem o mesmo
ciclo de vida de gerenciamento” é verdadeira ou falsa? Explique e exemplifique.

6 - Quantos e quais grupos de processos existem, segundo o PMI, conforme apresentado em sala, no Ciclo
de Vida do Gerenciamento do Projeto?

7 - Quantas fases (no minimo) devem constituir o Ciclo de Vida do Projeto?

8 - Quais os grupos de processos do ciclo de vida do gerenciamento do Projeto:

[a]- Concepgéao, Planejamento, Implementacdo, Correcdo e Conclusao.
[b]- Iniciagdo, Planejamento, Execugéo, Controle e Fechamento.

[c]- Viabilidade, Planejamento, Desenho, Implantagéo e Entrega/Aceitacéo.
[d]- Nenhuma das respostas acima.

9 - Processos podem ser orientados:

[a]- A Qualidade e Escopo
[b]- Ao Tempo e ao Custo
[c]- A Produtos e Projetos

[d]- A Pessoas e Escopo




10 - Um processo é:

[a]- Um conjunto de ferramentas e técnicas

[b]- Uma série de agdes que geram um resultado

[c]- Um conjunto organizado das metodologias das areas de conhecimento
[d]- Um subprojeto do projeto

11 — Qual o objetivo do Grupo de Processos de Iniciagao?

12 — Qual o objetivo do Grupo de Processos de Planejamento?

13 — Qual o objetivo do Grupo de Processos de Execugao?

14 — Qual o objetivo do Grupo de Processos de Controle?

15 — Qual o objetivo do Grupo de Processos de Encerramento?

[LIVRO TEXTO] - Questdes para Discusséao — Capitulo 3 - Questées: 1,2 e 3




